

総合体育館基本構想検討委員会スケジュール(案)

年度	時期	協議事項
R2	R2.11	○これまでの検討経過, 今後の検討の進め方とスケジュール 等
	R3.2月上旬	○先行事例調査(県外)
R3	R3.5中旬 ～7中旬	○需要予測調査結果の説明 ○施設の機能, 規模・構成等の検討
	R3.8下旬 ～11月上旬	○施設の機能, 規模・構成等(案)の検討 ○候補地の検討(複数) ○施設の機能, 規模・構成等を踏まえた整備予定地(案)の選定
	R4.1下旬	○基本構想(案)の検討 ○基本構想(案)の知事への提出

※令和3年度中の基本構想策定を目指す。