

鹿児島港本港区エリアの利活用に係る検討委員会の
令和5年度の進め方と概ねのスケジュール

| 年度 | 開催時期 | 協議事項 |
|-----|--------|---|
| R 4 | 12月23日 | 現状説明, 今後の進め方, 鹿児島市の意見(サッカー等スタジアム), 利活用についての意見交換 |
| | 1月25日 | 商工会議所の意見(まちづくりビジョン), 利活用についての意見交換, 県民からの意見募集の手法等 |
| | 3月28日 | 環錦江湾ネットワークの意見(錦江湾を活かした都市デザイン), 利活用についての意見交換, 令和5年度の進め方と視察候補箇所 |
| R 5 | 5月～6月 | 県外視察 |
| | 7月 | 応募者によるプレゼンテーション, 利活用についての意見交換 |
| | 8月～12月 | これまでの意見交換の整理, ゾーニング素案の協議・検討 |
| | 1月～2月 | ゾーニング案の取りまとめ |