新川水系流域治水協議会の今後のスケジュール（案）

資料－3

R3.5.11
（今回）

第１回　新川水系流域治水協議会

- 協議会の設立
- 目的・進め方の共有

⇒流域治水対策の検討着手

↓

関係機関と調整・検討
※対策抽出等

R3.5～6月頃

新川水系流域治水協議会・幹事会

- 各関係機関の取組内容確認
- 対策の方向性確認

⇒流域治水プロジェクト（案）

↓

関係機関と調整・検討
※流域治水プロジェクト（案）確認

R3.6月末頃

第２回　新川水系流域治水協議会

- 流域治水プロジェクトの内容確定

↓

R3.6月末頃

新川水系流域治水プロジェクト　策定・公表

- 流域治水プロジェクトの策定

↓

策定以降

第３回～　新川水系流域治水協議会

- フォローアップ
- 事業の追加など対策の充実化