
鹿児島空港将来ビジョン工程表策定までのスケジュール(案)

１ 推進協議会
年度 時期 協議事項

令和２年度 令和３年２月３日 ○推進協議会の設置
○鹿児島空港に係る現状・課題に関する意見交換 等

令和３年度 令和３年 ８月頃 ○鹿児島空港に係る現状・課題整理
○必要な施策等に関する意見交換 等

令和４年 １月頃 ○必要な施策等に係る整理
○｢工程表｣（案）に関する意見交換 等

２ 作業部会
年度 時期 協議事項

令和３年度 令和３年 ５月頃 ○作業部会の設置
○鹿児島空港に係る現状・課題に関する意見交換 等

令和３年１０月頃 ○鹿児島空港に係る現状・課題の整理
○必要な施策等に関する意見交換 等

※ 令和３年度中の工程表策定を目指す。
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