
令 和 ８ 年 ６ 月 3 0 日 

ｽﾎﾟｰﾂ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ整備課 

スポーツ・コンベンションセンター設計業務スケジュール 
 
・ 設計業務（基本設計）スケジュールは以下のとおり。 
・ 設計者は、基本設計において建物の配置や構造、外観デザインなどの基本的な内容を

整理し、実施設計において詳細図や具体的な仕様を作成する。 
・ ＣＭ事業者は、設計者が作成する設計内容について、仕様書を十分踏まえた内容にな

っているかの検証等を実施するとともに、設計者に対し建設費を抑制するための積極的
な提案を行うことなどにより、発注者である県を支援する。 

 

時 期 

         

設計者 

（梓設計・ＳＵＥＰ・東条設計共同企業体） 

ＣＭ事業者 
 日建設計 CM・ 
 下舞設計共同企業体 

県 
 
 

令和８年 
３月 

  ・設計業務委託契約 
 （令和８年３月） 

４～６月 

 

 
・ＣＭ業務委託契約 
 （令和８年６月） 

 

 

７～９月 

 

 

  

10～12 月 

   

令和９年 

１～３月 

   

４～６月 

   

 
 
 

令和 10 年 
７月 

 
 
 

・ＣＭ業務委託完了予定 
 (令和 10 年７月末) 

  
 
 
・設計業務委託完了予定 
 （令和 10 年７月末） 

※ 令和８年６月 30 日時点の予定であり、今後変更もあり得る。 
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基本設計完了予定(令和９年４月末) 
【鳥瞰図(ﾊﾟｰｽ図)、平面図、概算建設費 等】 
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