
【整備計画の目標の実現状況等】

計画事業について，計画期間内におおむね達成した。

　（整備計画）

　　【治山事業】
　　・渓間工　74基
　　・山腹工　21.45ha
　　（事業費：6,626,768千円）

　　【漁場保全の森づくり事業】
　　・渓間工　3基
　　・森林整備　4ha
　　（事業費：118,500千円）

→

　（整備実績）

　　【治山事業】
　　・渓間工　76基
　　・山腹工　21.43ha
　　（事業費：6,626,768千円）

　　【漁場保全の森づくり事業】
　　・渓間工　3基
　　・森林整備　4.52ha
　　（事業費：118,500千円）

山地災害危険地区着手箇所

工種 目標値

　２期計画（H27～H31）に沿って，目標の実現に向けて，引き続き事業を推進する。

漁場環境に悪影響を与えていると
思われる森林の改善を図る箇所

4 今後の方針

53

2

49

2

農山漁村地域整備計画における事後評価

3 成果目標の目標値の実現状況

単位

地区

【整備計画の概要】

計画の名称

計画策定主体

１ 交付対象事業の進捗状況

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間）

鹿児島県森林基盤整備（治山：内地）計画

鹿児島県

鹿児島市，日置市，いちき串木野市，枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市，阿久根市，
出水市，薩摩川内市，さつま町，長島町，霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町，鹿屋市，垂水
市，曽於市，志布志市，大崎町，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町（25市町）

対象市町村

2 事業効果の発現状況

実績値

箇所

目標値を達成した。

　崩壊した森林の再生，予防対策として，渓間工や山腹工などの治山事業を重点的に実施し，山地災害防
止機能等が確保された山地災害危険地区数を増加させた。
　また，土砂流出等により悪化した漁場について，森林整備等の実施により漁場環境が改善された。

目標値を達成した。



【整備計画の目標の実現状況等】

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称 鹿児島県森林基盤整備（森林整備：内地）計画

計画策定主体 鹿児島県

実績値

　重視すべき機能に応じた森林整備を計画的に推進したことにより，森林の有する多面的機能の維持・増
進等が図られた。
　森林整備の基盤となる骨格的な林道を整備したことにより，木材安定供給体制の構築が図られた。

対象市町村
鹿児島市，薩摩川内市，阿久根市，出水市，伊佐市，さつま町，長島町，南さつま市，姶良
市，湧水町，霧島市，垂水市，鹿屋市，肝付町，志布志市，いちき串木野市，日置市，錦江
町

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間）

１ 交付対象事業の進捗状況

4 今後の方針

　計画事業量について，計画期間内におおむね達成した。　進捗率　100.0%（事業費ベース）

　（整備計画）
　　・森林整備679ha
　　・林道整備（開設12,635ｍ，林道改良1,400ｍ，林道舗装5,291ｍ）
　（整備実績）
　　・森林整備679ha
　　・林道整備（開設12,364ｍ，林道改良1,343ｍ，林道舗装5,291ｍ）

2 事業効果の発現状況

3 成果目標の目標値の実現状況

工種 単位 目標値

　２期計画（H27～H31）に沿って，目標の実現に向けて，引き続き事業を推進する。

年間素材生産量 千ｍ3 483.0 592.8 目標値を達成した。



【整備計画の目標の実現状況等】

4 今後の方針

　２期計画（H27～H31）に沿って，目標の実現に向けて，引き続き事業を推進する。

山地災害危険地区着手箇所 地区 6 6 目標値を達成した。

　崩壊した森林の再生，予防対策として，渓間工や山腹工などの治山事業を重点的に実施し，山地災害防
止機能等が確保された山地災害危険地区数を増加させた。

3 成果目標の目標値の実現状況

工種 単位 目標値 実績値

計画事業について，計画期間内におおむね達成した。

　（整備計画）

　　【治山事業】
　　・渓間工　15基
　　・山腹工　0.72ha
　　（事業費：736,335千円）

→

　（整備実績）

　　【治山事業】
　　・渓間工　15基
　　・山腹工　0.62ha
　　（事業費：718,335千円）

2 事業効果の発現状況

対象市町村
三島村，十島村，薩摩川内市，長島町，西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町（８市町
村）

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間）

１ 交付対象事業の進捗状況

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称 鹿児島県森林基盤整備（治山：離島）計画

計画策定主体 鹿児島県



【整備計画の目標の実現状況等】

4 今後の方針

　２期計画（H27～H31）に沿って，目標の実現に向けて，引き続き事業を推進する。

工種 単位 目標値 実績値

平成26年度素材生産量 千ｍ3 26.0 53.1 目標値を達成した。

　　計画事業量について，計画期間内におおむね達成した。　進捗率　100.0%（事業費ベース）

　（整備計画）
　　・林道整備（開設5,777ｍ，林道改良1,043ｍ，林道舗装1,802ｍ）
　（整備実績）
　　・林道整備（開設5,545ｍ，林道改良1,050ｍ，林道舗装1,866ｍ）

2 事業効果の発現状況

　森林整備の基盤となる骨格的な林道を整備したことにより，木材安定供給体制の構築が図られた。

3 成果目標の目標値の実現状況

対象市町村 十島村，長島町，薩摩川内市，屋久島町

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間）

１ 交付対象事業の進捗状況

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称 鹿児島県森林基盤整備（森林整備：離島）計画

計画策定主体 鹿児島県



【整備計画の目標の実現状況等】

　２期計画（H27～H31）に沿って，目標の実現に向けて，引き続き事業を推進する。

山地災害危険地区着手箇所 地区 2 2 目標値を達成した。

4 今後の方針

　崩壊した森林の再生，予防対策として，渓間工や山腹工などの治山事業を重点的に実施し，山地災害防
止機能等が確保された山地災害危険地区数を増加させた。

3 成果目標の目標値の実現状況

工種 単位 目標値 実績値

計画事業について，計画期間内におおむね達成した。

　（整備計画）

　　【治山事業】
　　・渓間工　2基
　　・山腹工　3.23ha
　　（事業費：1,084,526千円）

→

　（整備実績）

　　【治山事業】
　　・渓間工　2基
　　・山腹工　3.20ha
　　（事業費：1,084,526千円）

2 事業効果の発現状況

対象市町村
奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙町，和泊
町，知名町，与論町（12市町村）

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間）

１ 交付対象事業の進捗状況

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称 鹿児島県森林基盤整備（治山：奄美）計画

計画策定主体 鹿児島県



【整備計画の目標の実現状況等】

4 今後の方針

　２期計画（H27～H31）に沿って，目標の実現に向けて，引き続き事業を推進する。

工種 単位 目標値 実績値

年間搬出量 千ｍ3 15.0 31.8 目標値を達成した。

　計画事業量について，計画期間内におおむね達成した。　進捗率　98.8%（事業費ベース）

　（整備計画）
　　・林道整備（開設2,346ｍ，林道改良1,417ｍ，林道舗装17,713ｍ）
　（整備実績）
　　・林道整備（開設2,346ｍ，林道改良1,355ｍ，林道舗装18,032ｍ）

2 事業効果の発現状況

　森林整備の基盤となる骨格的な林道を整備したことにより，木材安定供給体制の構築が図られた。

3 成果目標の目標値の実現状況

対象市町村 奄美市，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，徳之島町

計画の期間 平成２２年度～平成２６年度（５年間）

１ 交付対象事業の進捗状況

農山漁村地域整備計画における事後評価

【整備計画の概要】

計画の名称 鹿児島県森林基盤整備（森林整備：奄美）計画

計画策定主体 鹿児島県


