
     鹿児島港本港区エリアの利活用に係る検討委員会の
　   今後の進め方と概ねのスケジュール

年度 開催時期 主な協議事項

12月23日

［第１回検討委員会］
　現状説明，今後のスケジュール，
　鹿児島市の意見（サッカー等スタジアム），
　意見交換

1月25日
［第２回検討委員会］
　商工会議所の意見（まちづくりビジョン），
　意見交換，県民からの意見募集の手法等

3月28日

［第３回検討委員会］
　環錦江湾ネットワークの意見（錦江湾を活か
　した都市デザイン），意見交換，
　令和５年度のスケジュールと視察候補箇所

5月19日
［第１回幹事会］
　利活用のアイディアに関する意見の取りまと
　め方法(案)，プレゼンテーションの方法(案)

6月12日
～13日

［実地調査］
　香川県高松港，長崎県長崎港

7月22日
～24日

［第４回検討委員会］
　利活用のアイディアに関する
　ポスターセッション及びプレゼンテーション

8月29日
［第２回幹事会］
　ゾーニング案の検討の進め方(案)

9月6日
［第５回検討委員会］
　ゾーニング案の検討の進め方，
　ゾーニング素案の協議・検討

10月～12月 　ゾーニング素案の協議・検討

１月 　ゾーニング案の取りまとめ
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