

鹿児島空港将来ビジョン工程表策定までのスケジュール(案)

年度	時期	内容
令和2年度	令和3年2月3日	第1回鹿児島空港将来ビジョン推進協議会 ○推進協議会の設置 ○鹿児島空港に係る現状・課題に関する意見交換 等
令和3年度	令和3年5月21日	第1回鹿児島空港将来ビジョン推進協議会作業部会 ○鹿児島空港に係る現状・課題整理 ○必要な施策等に関する意見交換 等
	令和3年10月	第2回鹿児島空港将来ビジョン推進協議会作業部会(書面) ○「工程表」(案)に関する意見照会
	令和3年11月8日	第2回鹿児島空港将来ビジョン推進協議会 ○「工程表」(案)に関する意見交換
	令和3年12月	○12月議会において説明予定 ○パブリックコメント実施
	令和4年1月	第3回鹿児島空港将来ビジョン推進協議会 ○パブリックコメント結果 ○「工程表」(案)の策定
	令和4年3月	○3月議会において説明予定 ○策定