

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業(変更計画書)

(平成27年度事業計画)

(事業計画書作成担当者)

都道府県等の名称	鹿児島県		
所在地	〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1		
事業計画作成担当者	氏名	所属部局・役職名等	
		企画部 エネルギー政策課	
	TEL	FAX	メールアドレス
	099-286-2431	099-286-5686	

(基金事業の執行計画)

(単位:千円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	平成26年度	平成27年度	平成28年度	合計
① 地域資源活用詳細調査事業	892	2,338		
② 公共施設再生可能エネルギー等導入事業	4,162	964,383		
③ 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	0	6,601		
④ 風力・地熱発電事業等導入支援事業	0	0		
合計	5,054	973,322		
運用益使用額(内数)	(1,144)			

※計画書を提出する年度の執行額は、執行予定額(運用益収入を含む)を記載する。

※計画書を提出する年度以前の年度の執行額は、執行済額(運用益収入を含む)又は執行予定額(運用益収入を含む)を記載する。

※計画書を提出する年度以後の年度の執行額は、執行見込額(運用益収入を含めない)を記載する。

※「運用益使用額(内数)」は、合計額に運用益収入額が含まれる場合に、その額を記載する。。

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業(変更計画書)

(平成27年度事業計画)

(事業計画の概要)

平成27年度事業実施の概要	
<p>平成27年度計画からの変更点は下記のとおり</p> <p>1 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 【変更理由1】平成28年度に実施予定だった設計を平成27年度に前倒しすることにより、早期の事業執行及びより正確な施工費用の把握を図る。 【変更内容1】 46210-27-2-018 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業(指宿市役所)…実施時期の前倒し(H28設計+施工→H27設計, H28施工)による事業追加 46210-27-2-019 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業(開聞総合体育館)…実施時期の前倒し(H28設計+施工→H27設計, H28施工)による事業追加 46210-27-2-020 公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業(時遊館 COCCOはしむれ)…実施時期の前倒し(H28設計+施工→H27設計, H28施工)による事業追加 【変更理由2】価格の変更 【変更内容2】 46530-26-2-010 再生可能エネルギー等導入推進基金事業(町保健センター) 46530-26-2-011 再生可能エネルギー等導入推進基金事業(尾母小中学校) 46530-27-2-015 再生可能エネルギー等導入推進基金事業(神之嶺小学校) 46530-27-2-016 再生可能エネルギー等導入推進基金事業(山中学校)</p> <p>2 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 【変更理由】想定4件で計画していたが、応募が1件であったため。 ※本事業の執行残については、来年度、改めて公募を行う予定。 【変更内容】 46000-27-3-001 仮想の計画であったため、応募内容を反映。 46210-27-3-002~004 来年度に改めて公募を行う予定であるため、削除。</p>	

事業メニュー	全体計画書				平成27年度 各年度変更計画書			
	平成26年度に事業開始に係る分	平成27年度に事業開始に係る分	平成28年度に事業開始に係る分	計	平成26年度に事業開始に係る分	平成27年度に事業開始に係る分	平成28年度に事業開始に係る分	計
導入した再生可能エネルギー等による発電量 (kWh/年)	94,120	325,040	275,510	694,670	0	948,159		
防災拠点における再生可能エネルギーの普及率 (%)	4.9%	5.7%	5.4%	6.3%	4.8%	6.3%		
全2,084施設								
導入施設数	(H25末導入済:102) 2	(H25末導入済:102) 17	(H25末導入済:102) 12	31	(H25末導入済:102) 0	(H25末導入済:102) 30		
二酸化炭素削減効果 (t-CO2/年)	73	186	166	425	0	587.9		

自治体独自の事業効果

離島地域において、県全域以上の普及率上昇を目指す。※導入施設数は公共施設のみ計上している。

区分	平成28年度末防災拠点等施設数(想定) A	うち再エネ導入済		本事業による再エネ導入施設数(計画)			平成28年度末再エネ導入施設		普及率上昇値 I-C
		施設数 B	普及率 C=B/A	平成26年度 D	平成27年度 E	平成28年度 F	小計 G=D+E+F	施設数 H=B+G	
離島地域の普及率	606	11	1.8%	4	9				
県全域の普及率	2,084	102	4.9%	9	21				

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業(変更計画書)

(平成27年度事業計画)

(基金事業の内容)

(単位:千円)

(1)地域資源活用詳細調査事業										
変更事由	事業番号		事業年度	事業内容	事業実施時期	事業費の算出根拠	事業費合計		備考	
							(基金充当額)	(単独費支出額)		
	46000-27-1-001	(変更前)	平成26年度	・評価委員会の開催 ・事業の進捗管理等	・11月, 2月 ・通年(10月~3月)	・謝金 ・賃金職員 ・旅費 ・需用費 ・使用料	892		(892)	
			平成27年度	・評価委員会の開催 ・事業の進捗管理等	・5月, 7月, 11月 ・通年(4月~3月)	・謝金 ・賃金職員 ・旅費 ・需用費 ・使用料				
			平成28年度							
			平成26年度	・評価委員会の開催 ・事業の進捗管理等	・11月, 2月 ・通年(10月~3月)	・謝金 ・賃金職員 ・旅費 ・需用費 ・使用料	892		(892)	
		(変更後)	平成27年度	・評価委員会の開催 ・事業の進捗管理等	・7月, 11月, 2月 ・通年(4月~3月)	・謝金 ・賃金職員 ・旅費 ・需用費 ・使用料				
			平成28年度							
			平成26年度							
			平成27年度							
		(変更前)	平成26年度							
			平成27年度							
			平成28年度							
		(変更後)	平成26年度							
			平成27年度							
			平成28年度							
合計	(変更後)	平成26年度				(892)	(0)	892		
		平成27年度				(0)	(0)	0		
		平成28年度				(0)	(0)	0		
							(892)	(0)	892	

平成26年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業(変更計画書)

(平成27年度事業計画)

(基金事業の内容)

(4) 風力・地熱発電事業等導入支援事業(※3%利子補給)														
変更事由	事業NO	事業名		再生可能エネルギー等 導入種別	導入内容		事業期間 ※開始年度～終了年度	総事業費 (単位:千円)	事業効果 (導入(設置)後に見込まれる効果)		平成26年度	平成27年度	平成28年度	備考
					規模	単位			発電量 (kwh/年)	二酸化炭素 削減量 (t-CO2/年)	基金充当額 (単位:千円)	基金充当額 (単位:千円)	基金充当額 (単位:千円)	
		該当なし	(変更前)											
			(変更後)											
			(変更前)											
			(変更後)											
			(変更前)											
			(変更後)											
(変更後)計									0	0				

※風力発電設備設置事業及び地熱発電設備設置事業が対象

※適宜、行を追加する。

※変更がない事業については、「変更事由」欄を空欄とし、変更前の数値等をそのまま記入する。

(基金事業の内容)

(4) 風力・地熱発電事業等導入支援事業(※1/2補助)												
変更事由	事業NO.	事業名		事業内容	事業期間 ※開始年度～終了年度	総事業費 (単位:千円)	事業効果 (導入(設置)後に見込まれる効果)		平成26年度	平成27年度	平成28年度	備考
							発電量 (kwh/年)	二酸化炭素 削減量 (t-CO2/年)	基金充当額 (単位:千円)	基金充当額 (単位:千円)	基金充当額 (単位:千円)	
		該当なし	(変更前)									
			(変更後)									
			(変更前)									
			(変更後)									
(変更後)計												

※地熱発電設備設置のための探査事業のみが対象。

※適宜、行を追加する。

※変更がない事業については、「変更事由」欄を空欄とし、変更前の数値等をそのまま記入する。

(変更後)総合計			
----------	--	--	--