## かごしま外国人材受入活躍推進戦略改訂スケジュール

	4 月		5月		6月			7月			8月			9月			1 0 月			11月			1 2 月			R7年1月			2月			3月		
Ŀ	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
企画拐案に係る赶案・企画拐案募集開	企画提案に係る起案・企画提案募集開始											令和6年第1回推進会議(骨子たたきの協議)(8/6)										令和6年第2回推進会議(改訂(案)概要の協議)/14		12 月議会			パブリックコメント(約1か月)				令和6年第3回推進会議		3月職会	戦略改訂
										中	間報台	    - 			推進		で開報	告②   					• ‡	性進会 意見反同 告			県議)意見	会から		反映	 パブコッ 	× σ		
			【業務委託】県内監理団体等へのアンケート調査・5 準備 照会期間 とりまとめ ヒアリング (7地域)									分析	<b>+</b>				 					ング												