

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 3 0 年 月 日

計画の名称	鴨池公園の整備による都市の防災機能の向上と良好な居住環境の形成を図る公園づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成28年度 (3年間)	交付対象	鹿児島県
計画の目標			

地域防災計画に位置づけられた鴨池公園において、災害発生時の地域住民の避難拠点となるよう防災機能の向上を図るとともに、公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の改修・更新を行い、鴨池公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図る。
また、平成32年度の国体会場となる鴨池公園を、県民はもとより県外からの利用者も、安全で快適に利用できるよう再整備を行い、鹿児島県のスポーツ拠点として魅力ある運動公園となることを目指す。

計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 平成28年度までに、鴨池公園の運動施設等で開催される競技会の開催件数について、平成26年度当初の130件から140件を目指す。 平成28年度までに避難所として活用できる施設の割合を、平成26年度当初の50%から75%にする。 平成28年度までに公園施設長寿命化計画に基づき、長寿命化の進捗を、平成26年度当初の13%から47%にする。
-----------------	---

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H28末)	
<ul style="list-style-type: none"> 鴨池公園の運動施設で開催される競技会の年間開催数 	130件		140件	
<ul style="list-style-type: none"> 鴨池公園の避難所として活用できる施設の耐震化率 避難所として活用できる施設の割合=計画期間内に耐震化を行う施設数/施設数×100 	50%		75%	
<ul style="list-style-type: none"> 公園施設の長寿命化の進捗率 公園施設の長寿命化の進捗率=計画期間内に長寿命化を行う施設数/施設数×100 	13%		47%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	5,721百万円	A	5,691百万円	B	C	30百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.5%
-------	------------	----------	---	----------	---	---	-------	---------------------------	------

交付対象事業

A1 基幹事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28			
A-1	公園	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	都市公園事業 (鴨池公園)	園路等 9.0ha	鹿児島市					51	
A-2	公園	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	公園施設長寿命化支援事業 (鴨池公園)	運動施設 (陸上競技場一式、野球場一式、庭球場一式)	鹿児島市					2,887	
合計												2,939		

B 関連社会資本整備事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28			
合計														

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28			
C-1	施設整備	一般	鹿児島県	直接	鹿児島県	陸上競技場アウト耐震化・案内標識板等整備事業	陸上競技場アウト耐震補強、案内標識板等の整備	鹿児島市					48	
合計												48		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
C-1	A-1の事業と一体的に整備することにより公園利用者の利便性向上を図る。	

その他関連する事業

計画等の名称 県立都市公園の整備による都市の防災機能の向上と良好な居住環境の形成を図る公園づくり (防災・安全)													
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
								H24	H25	H26			
A'													
C'													

A'	B'	C'	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$
----	----	----	---------------------------------------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況						
I 定量的指標に関する 交付金対象事業の効果の発現状況			・当計画期間中に完成した施設はないため、効果の発現は見られない。			
II 定量的指標の達成状況	指標①	平成28年度までに、鴨池公園の運動施設等で開催される競技会の開催件数について、平成26年度当初の130件から140件を目指す。	最終目標値	140件	目標値と実績値に差が出た要因	
			最終実績値(H28末)	147件		
	指標①	平成28年度までに避難所として活用できる施設の割合を、平成26年度当初の50%から75%にする。	最終目標値	75%	目標値と実績値に差が出た要因	
			最終実績値(H28末)	75%		
	指標②	平成28年度までに公園施設長寿命化計画に基づき、長寿命化の進捗を、平成26年度当初の13%から47%にする。	最終目標値	47%	目標値と実績値に差が出た要因	
			最終実績値(H28末)	47%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)			・特になし。			
3. 特記事項 (今後の方針)						
・平成29年度以降も、平成32年に開催される国民体育大会の開催に支障のないよう、別計画により計画的かつ着実に整備を行う。						

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	鴨池公園の整備による都市の防災機能の向上と良好な居住環境の形成を図る公園づくり (防災・安全)		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成28年度 (3年間)	交付対象	鹿児島県

The map displays the municipalities of Kagoshima Prefecture, including: 長島町, 出水市, 伊佐市, 阿久根市, さつま町, 湧水町, 薩摩川内市, 霧島市, 始良市, いちき串木野市, 日置市, 鹿児島市, 曾於市, 志布志市, 南さつま市, 南九州市, 大崎町, 東串良町, 枕崎市, 指宿市, 鹿屋市, 肝付町, 錦江町, 南大隅町. A red dot is placed on Kagoshima City. A legend box on the right contains the following text:

- A-1 都市公園事業(鴨池公園)
- C-1 案内標識等整備事業