

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年02月08日

計画の名称	離島地域の持続可能な経済社会を支える安全で使いやすい港湾の形成(防災・安全)(重点)												
計画の期間	令和04年度～令和08年度(5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	鹿児島県, 三島村, 十島村, 西之表市												
計画の目標	離島各港の安全で使いやすい港湾を形成するため, 施設の整備及び改良を行い, 港湾の安全性及び利便性向上を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	9,564	A	9,469	B	0	C	95	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.99	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	離島各港の安全で使いやすい港湾形成を図るため, 機能の改良を行う。【安全性・利便性向上のための改良】 【安全性・利便性向上のための改良】 「既存施設の改良率」=(評価年度における改良済施設数/改良を行う各港の全利用施設数)×100(%)	0%	21%	33%
2	生活航路である定期船が接岸する岸壁の荷役稼働率を97.5%以上とする。【安全性・利便性向上のための整備】 【安全性・利便性向上のための整備】 各港の定期船等の利用する岸壁のうち, 技術基準(荷役稼働率97.5%以上)を満足する岸壁数	4岸壁	4岸壁	5岸壁

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定	—	避難行動要支援者名簿の提供	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R04	R05	R06	R07	R08					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-001	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	物揚場(-2.0m)C(改良)	上部工 L=80m	薩摩川内市/里 港・里		■	■	■		10		策定済		
	A02-002	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	防波堤(東)(改良)II	防波堤 L=140m	薩摩川内市/長 浜港・長浜	■	■	■	■	■	505		策定済		
	A02-003	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	付属工 L=120m	薩摩川内市/長 浜港・長浜	■					15		策定済		
A02-004	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	防波堤(内)(改良)	防波堤 L=160m	薩摩川内市/長 浜港・長浜		■	■	■	■	310		策定済			
A02-005	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	防砂堤(改良)	防砂堤 L=200m	南種子町/島間 港・島間	■	■	■	■	■	615		策定済			
A02-006	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	航路泊地(-7.5m)	航路泊地浚渫 V=94,000m3	南種子町/島間 港・島間		■	■	■	■	195		策定済			

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-007	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	岸壁(-5.5m)C(改良)	付属工 L=90m	南種子町/島間 港・島間	■					13		策定済	
	A02-008	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	岸壁(-5.5m)D(改良)	付属工 L=20m	南種子町/島間 港・島間	■					5		策定済	
	A02-009	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	防砂堤	防砂堤 L=65m	西之表市/田之 脇港・田之脇	■	■	■	■	■		260		策定済
	A02-010	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	本体工 L=60m	屋久島町/宮之 浦港・宮之浦	■					24		策定済	
	A02-011	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	岸壁(-5.5m)(改良)	本体工 L=60m	屋久島町/宮之 浦港・宮之浦	■					24		策定済	
	A02-012	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	取付護岸(改良)	本体工 L=60m	屋久島町/宮之 浦港・宮之浦	■					24		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-013	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	泊地(-7.5m)	泊地浚渫 V=13,000m3	屋久島町/宮之浦港・火之上山		■	■	■	■	100		策定済
	A02-014	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	岸壁(-7.5m)(改良)	付属工 L=250m	屋久島町/宮之浦港・火之上山		■	■	■	■	60		策定済
	A02-015	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	防潮堤Ⅲ(改良)	本体嵩上 L=94m	屋久島町/宮之浦港・宮之浦	■					21		策定済
A02-016	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	防潮堤Ⅳ(改良)	排水溝 L=330m	屋久島町/宮之浦港・宮之浦				■	■	16		策定済	
A02-017	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	建設	防波堤(沖)(北)	防波堤 L=200m	屋久島町/宮之浦港・宮之浦		■	■	■	■	1,520		—	
A02-018	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	泊地(-7.0m)(改良)	泊地浚渫 V=67,000m3	屋久島町/安房港・安房	■	■	■	■	■	100		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-019	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	泊地(-5.5m)(改良)	泊地浚渫 V=15,000m3	屋久島町/安房 港・安房	■	■	■	■	■	90		策定済	
	A02-020	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	泊地(-4.0m)(改良)	泊地浚渫 V=5,000m3	屋久島町/安房 港・安房		■	■	■	■	30		策定済	
	A02-021	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	泊地(-2.0m)(改良)	泊地浚渫 V=4,000m3	屋久島町/安房 港・安房		■	■	■	■	30		策定済	
	A02-022	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	泊地(-7.5m)(改良)	泊地浚渫 V=132,000m3	屋久島町/安房 港・安房	■	■	■	■	■	145		策定済	
	A02-023	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	防潮堤(改良)	本体嵩上・消波工 L=390m	屋久島町/安房 港・安房	■	■	■	■	■	100		策定済	
	A02-024	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	改良	防波堤(南)(改良)	本体工 L=20m	屋久島町/安房 港・安房	■	■				21		策定済	

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
港湾事業	A02-025	港湾	離島	三島村	直接	三島村	地方	改良	防波堤(西)(改良)	本体嵩上・消波工 L=140m	三島村/竹島港 ・竹島		■	■	■	■	130		策定済		
港湾事業	A02-026	港湾	離島	三島村	直接	三島村	地方	改良	防波堤(改良)Ⅱ	消波工 L=97m	三島村/片泊港 ・片泊		■	■	■	■	132		策定済		
港湾事業	A02-027	港湾	離島	三島村	直接	三島村	地方	建設	防波堤	防波堤 L=72m	三島村/片泊港 ・片泊			■	■	■	900		—		
港湾事業	A02-028	港湾	離島	十島村	直接	十島村	地方	建設	防波堤	防波堤 L=50m	十島村/東之浜 港・東之浜		■	■	■	■	1,540		—		
港湾事業	A02-029	港湾	離島	十島村	直接	十島村	地方	建設	防波堤(北)	防波堤 L=40m	十島村/やすら 浜港・やすら浜		■	■	■	■	1,550	1.5	—		
港湾事業	A02-030	港湾	離島	十島村	直接	十島村	地方	建設	護岸(防波)	護岸(防波) L=50m	十島村/やすら 浜港・やすら浜			■	■	■	600	1.5	—		

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-031	港湾	離島	十島村	直接	十島村	地方	建設	防波堤 (東)	防波堤 L=20m	十島村/小宝島 港・小宝島					■	100		—	
	A02-032	港湾	離島	西之表市	直接	西之表市	地方	建設	防波堤	防波堤 L=20m	西之表市/立山 港・立山					■	■	30		策定済
A02-033	港湾	一般	西之表市	直接	西之表市	地方	改良	護岸(防波)	本体嵩上工 L=78.0m	西之表市/立山 港・立山				■	■	■	25		策定済	
A02-034	港湾	一般	西之表市	直接	西之表市	地方	改良	防波堤 (先端部・基部)	消波工 L=106.0m	西之表市/立山 港・立山				■	■	■	27		策定済	
A02-035	港湾	離島	西之表市	直接	西之表市	地方	改良	防波堤(西)(南)(改良)	上部工、消波工 L=180m	西之表市/大久 保港・大久保	■	■	■	■	■		134		策定済	
A02-036	港湾	離島	西之表市	直接	西之表市	地方	建設	護岸	基礎工、本土工 L=30m	西之表市/大崎 港・大崎					■	■	20		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-037	港湾	離島	西之表市	直接	西之表市	地方	建設	船揚場	基礎工、本体工、斜路工 L=20m	西之表市/大崎港・大崎				■	■	33		策定済
	A02-038	港湾	離島	西之表市	直接	西之表市	地方	建設	泊地(-1.0m)	浚渫工 V=600m3	西之表市/大崎港・大崎				■	■	2		策定済
	A02-039	港湾	離島	西之表市	直接	西之表市	地方	建設	道路	道路 L=130m	西之表市/大崎港・大崎				■	■	13		策定済
											小計						9,469		
											合計						9,469		

C 効果促進事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
港湾事業	C02-001	港湾	離島	鹿児島県	直接	鹿児島県	地方	—	安房港定期船利用者の通 路屋根の整備	屋根設置1式	屋久島町/安房 港・安房	■	■				95	—			
		港湾事業と一体的に実施することで、利用者の利便性向上及び交流人口の拡大を図る。																			
												小計						95			
												合計							95		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	298	892			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	298	892			
前年度からの繰越額 (d)	0	89			
支払済額 (e)	209	240			
翌年度繰越額 (f)	89	741			
うち未契約繰越額 (g)	7	15			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	2.34	1.52			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	4 離島地域の持続可能な経済社会を支える安全で使いやすい港湾の形成(防災・安全)(重点)		
計画の期間	令和4年度 ~ 令和8年度 (5年間)	交付対象	鹿児島県, 三島村, 十島村, 西之表市



事前評価チェックシート

計画の名称： 離島地域の持続可能な経済社会を支える安全で使いやすい港湾の形成(防災・安全)(重点)

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 計画が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	○
I. 目標の妥当性 数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が見込める。	○
II. 計画の効果・効率性 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 地域の協力が見込める。	○
III. 計画の実現可能性 関連する地方公共団体等との調整が図られている。	○