

平成30年度 第1回鹿児島県事業評価監視委員会 会議結果概要

開催日時	平成30年11月2日(金) 午後1時10分～午後6時		
開催場所	県庁18階 特別会議室		
出席委員	有馬純隆, 井上佳朗, 内田一平, 落司ひとみ, 志村正子, 山口明伸, 山本智子		
公開・非公開の別	公開	傍聴者数	2人
問い合わせ先	土木部監理課技術管理室技術指導係 (tel 099-286-3515)		
議 題	<p>平成30年度事業再評価対象箇所(全33箇所)(全て県事業)の審議</p> <p>(1) 再評価対象箇所の概要説明及び質疑</p> <p>(2) 詳細審議箇所及び現地調査箇所の選定</p>		
審議結果等の概要	<p>第1回委員会に付議された事業再評価対象箇所(全33箇所)について, 概要説明の後審議が行われ, 次の8箇所を選定(うち3箇所で現地調査)し, 次回の委員会で詳細審議を行うこととなった。</p> <p>①社会資本整備総合交付金事業(奄美市/おがみ山バイパス)[県事業] 事業再開に至った経緯及びルート変更に伴う経費変更等について, 詳細審議を行う。</p> <p>②基幹河川改修事業(南さつま市/万之瀬川)[県事業] 長期化の原因, 事業の効果を早期に発揮するための対策等について, 詳細審議を行う。</p> <p>③基幹河川改修事業(始良市/別府川)[県事業] 事業期間及び優先順位の考え方について, 詳細審議を行う。</p> <p>④都市河川改修事業(鹿児島市/新川)[県事業]・・・現地調査 河川・道路事業をあわせた効果的な改修方法について, 詳細審議を行う。</p> <p>⑤総合流域防災事業(薩摩川内市/湯田川)[県事業]・・・現地調査 事業費の増額及び軟弱地盤に対する工法選定について, 詳細審議を行う。</p> <p>⑥通常砂防事業(垂水市/上の宮川)[県事業]・・・現地調査 モニタリング状況及び地滑り発生に伴って生じる二次, 三次被害の危険性について, 詳細審議を行う。</p> <p>⑦総合流域防災事業(瀬戸内町/第三伊子茂川)[県事業] 事業費の増額の理由について, 詳細審議を行う。</p> <p>⑧社会資本整備総合交付金事業(屋久島町/宮之浦港)[市事業] クルーズ船受入れを踏まえた必要性について, 詳細審議を行う。</p>		
その他	<p>・今回選定された8箇所について, 第2回委員会で詳細審議を行う。</p>		

平成30年度 第2回鹿児島県事業評価監視委員会 会議結果概要

開催日時	平成30年12月21日(木) 午後1時半～午後4時		
開催場所	県庁18階 特別会議室		
出席委員	有馬純隆, 井上佳朗, 内田一平, 落司ひとみ, 志村正子 山口明伸, 山本智子		
公開・非公開の別	公開	傍聴者数	2人
問い合わせ先	土木部監理課技術管理室技術指導係 (tel 099-286-3515)		
議 題	<p>平成30年度事業再評価対象箇所の審議</p> <p>(1) 詳細審議 (8箇所)</p> <p>(2) 審議結果の取りまとめ (全33箇所) 全て県事業</p>		
審議結果等の概要	<p>(1) 詳細審議</p> <p>第1回委員会において詳細審議箇所として抽出された8箇所について審議が行われ, 3箇所について「要望」を付した上で, 対応方針案(継続)が妥当であると了承された。</p> <p>(2) 審議結果の取りまとめ</p> <p>本年度付議した全33箇所について, 事業主体の対応方針案(継続33箇所)が妥当であると了承された。</p> <p>このうち, 次の3箇所については, 「要望」が付された。</p> <p>①社会資本整備総合交付金事業 (奄美市/おがみ山バイパス) 【対応方針案: 継続】・・・「要望」</p> <p>②都市河川改修事業 (鹿児島市/新川) 【対応方針案: 継続】・・・「要望」</p> <p>③通常砂防事業 (垂水市/上の宮川) 【対応方針案: 継続】・・・「要望」</p>		
その他	<p>・ 第2回委員会をもって本年度の審議が終了したことから, 今後, 委員会からの結果報告を受け, 事業主体が対応方針を決定する。</p>		