

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部地域) 取組状況及び今後について(令和元年6月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲, 実施予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度以降	
◆ソフト対策の	円滑かつ迅速な避難のための取組	水害リスク等を踏まえたホットライン(出水時における河川管理者からの情報提供等)の構築(余多川)	平成30出水期から実施	鹿児島県			●	●	○	○	①②
			令和1出水期から実施	和泊町			●	●	○	○	
			平成30出水期から実施	知名町			●	●	○	○	
	防災情報の確実な伝達	避難情報等を確実に届けるため戸別端末による防災行政無線の普及(未設置者への普及)	引き続き実施	和泊町	●	●	●	▲	○	○	①
			引き続き実施	知名町	●	●	●	▲	○	○	
		Lアラート, 河川砂防情報システムによる防災情報の内容拡充の検討	引き続き実施	鹿児島県		●	●	▲	○	○	①⑤
			引き続き実施	和泊町			●	▲	○	○	①
			引き続き実施	知名町			●	▲	○	○	

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部地域) 取組状況及び今後について(令和元年6月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲, 実施予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度以降	
主な取組内容①	視覚的にわかりやすい情報発信	危機管理型水位計等によるきめ細やかな河川情報の提供	引き続き実施	鹿児島県				▲	○	○	②⑨

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部地域) 取組状況及び今後について(令和元年6月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲, 実施予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度以降	
	浸水区域等のリスク情報の周知	地域住民が安全に避難するために、浸水範囲内にある避難所及び避難路の見直し検討	引き続き実施	和泊町			●	○	○	○	⑥⑮
			引き続き実施	知名町			●	○	○	○	
		河川浸水実績図等の提供・周知	平成29年度から実施	鹿児島県		●	●	○	○	○	⑥⑩
追加		新たな水位周知河川の検討及び指定	平成30年度から実施	鹿児島県	-	-	●	▲	○	○	⑥

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部地域) 取組状況及び今後について(令和元年6月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲, 実施予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度以降	
◆ ソ	水防災を意識する社会の醸成のための支援	水防災意識社会再構築のための啓発活動の実施	引き続き実施	鹿児島県		●	●	○	○	○	③④⑧
			引き続き実施	和泊町			●	○	○	○	
			引き続き実施	知名町			●	○	○	○	
		教育機関等と連携した水防災学習・教育の実施	引き続き実施	鹿児島県		●	●	○	○	○	①② ④⑧
			引き続き実施	和泊町			●	○	○	○	
			引き続き実施	知名町			●	○	○	○	
			引き続き実施	鹿児島気象台			●	○	○	○	

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部地域) 取組状況及び今後について(令和元年6月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲, 実施予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度以降	
自主防災組織等への支援	自主防災組織支援, 水防災教育等の講師・アドバイザー育成のための講習会等の実施		引き続き実施	鹿児島県		●	●	○	○	○	⑦
			引き続き実施	和泊町		●	●	○	○	○	
			引き続き実施	知名町		●	●	○	○	○	
	災害時に迅速な避難が出来るよう, 地域の防災リーダー育成や自主防災組織の育成・強化・支援		引き続き実施	鹿児島県			●	○	○	○	⑧
			引き続き実施	和泊町			●	○	○	○	
			引き続き実施	知名町			●	○	○	○	

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部地域) 取組状況及び今後について(令和元年6月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲, 実施予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容③	関係機関及び地域住民と実施する訓練等	防災担当職員の防災技術力向上と流域内の関係機関の連携強化を目的とした防災訓練や勉強会の実施	引き続き実施	鹿児島県			●	○	○	○	⑫
			引き続き実施	和泊町			●	○	○	○	
			引き続き実施	知名町			●	○	○	○	
		水防技術伝承のための水防団(消防団)員の防災訓練等の実施	引き続き実施	和泊町			●	○	○	○	⑮
			引き続き実施	知名町			●	○	○	○	
		災害時に迅速な避難が出来るよう、関係機関と自主防災組織等が連携した要配慮者等の避難訓練の実施	引き続き実施	和泊町			●	○	○	○	⑫
			引き続き実施	知名町			●	○	○	○	

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部地域) 取組状況及び今後について(令和元年6月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲, 実施予定○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度以降	
	適切な水防活動への支援	適切な水防団(消防団)人員の確保	引き続き実施	和泊町			●	○	○	○	⑪
			引き続き実施	知名町			●	○	○	○	