

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部島地域) 取組方針進捗管理表(令和5年度末時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲、実施予定○			項目番号 課題番号
					R4年度末	R5年度	R6年度以降	
◆ハード対策の主な取組内容	避難, 水防, 緊急排水等復旧に資する基盤等の整備	河川情報を提供する危機管理型水位計等の検討・設置	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	①② ⑨⑩
	施設の確実な機能確保	洪水時に適切な施設運用が出来るよう, 河川管理施設の定期的な状態監視及び老朽化対策の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	⑬
		河道内土砂の掘削, 樹木伐採等の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	⑩⑬

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部島地域) 取組方針進捗管理表(令和5年度末時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲、実施予定○			項目番号 課題番号
					R4年度	R5年度	R6年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容①	円滑かつ迅速な避難のための取組	水害リスク等を踏まえたホットライン(出水時における河川管理者からの情報提供等)の運用(余多川)	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	①②
			引き続き実施	和泊町	●	●	○	
			引き続き実施	知名町	●	●	○	
	防災情報の確実な伝達	避難情報等を確実に届けるため戸別端末による防災行政無線の普及(未設置者への普及)	引き続き実施	和泊町	●	●	○	①
			引き続き実施	知名町	●	●	○	
		アラート、河川砂防情報システムによる防災情報の内容拡充の検討	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	①⑤
		水防団による周知・広報	引き続き実施	和泊町	●	●	○	①
			引き続き実施	知名町	●	●	○	
	視覚的にわかりやすい情報発信	危機管理型水位計等によるきめ細やかな河川情報の提供	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	②⑨
	浸水区域等のリスク情報の周知	地域住民が安全に避難するために、浸水範囲内にある避難所及び避難路の見直し検討	引き続き実施	和泊町	●	●	○	⑥⑮
			引き続き実施	知名町	●	●	○	
		河川浸水実績図等の提供・周知	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	⑥⑩
		新たな水位周知河川の検討及び指定	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	⑥
		想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域の検討・公表	令和7年度までに作成・公表	鹿児島県	-	●	○	⑥
		要配慮者使用施設等避難訓練の促進	検討・実施	和泊町	-	-	○	⑤⑥
知名町	-			-	○	⑤⑥		

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部島地域) 取組方針進捗管理表(令和5年度末時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲、実施予定○			項目番号 課題番号
					R4年度	R5年度	R6年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容②	水防災を意識する社会の醸成のための支援	水防災意識社会再構築のための啓発活動の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	③④⑧
			引き続き実施	和泊町	●	●	○	
			引き続き実施	知名町	●	●	○	
		教育機関等と連携した水防災学習・教育の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	①② ④⑧
			引き続き実施	和泊町	●	●	○	
			引き続き実施	知名町	-	-	○	
		引き続き実施	鹿児島地方気象台(名瀬測候所)	●	●	○	⑤	
			引き続き実施	鹿児島県	●	●		○
			引き続き実施	和泊町	●	●		○
		地域住民が安全に避難出来るよう、マイハザードマップ・マイタイムライン検討・作成の支援	引き続き実施	知名町	●	●	○	⑤
			引き続き実施	鹿児島地方気象台(名瀬測候所)	-	●	○	
			引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	
	地域住民が安全に避難出来るよう、地区防災計画及び個別避難計画の推進・支援	引き続き実施	和泊町	●	●	○	⑥	
		引き続き実施	知名町	●	●	○		
		引き続き実施	鹿児島県	●	●	○		
	過去の災害に係る研修、講演会等の実施	今後実施	鹿児島県	-	●	○	③⑦	
	災害復旧実務研修の実施	今後実施	鹿児島県	-	●	○	③	
	自主防災組織等への支援	自主防災組織支援、水防災教育等の講師・アドバイザー育成のための講習会等の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	⑦
			引き続き実施	和泊町	-	-	○	
			引き続き実施	知名町	●	-	○	
		災害時に迅速な避難が出来るよう、地域の防災リーダー育成や自主防災組織の育成・強化・支援	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	⑧
引き続き実施			和泊町	-	-	○		
引き続き実施			知名町	●	●	○		

水防災意識社会再構築協議会(沖永良部島地域) 取組方針進捗管理表(令和5年度末時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施中▲, 実施予定○			項目番号 課題番号
					R4年度	R5年度	R6年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容③	関係機関及び地域住民と実施する訓練等	防災担当職員の防災技術力向上と流域内の関係機関の連携強化を目的とした防災訓練や勉強会の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	⑫
			引き続き実施	和泊町	●	●	○	
			引き続き実施	知名町	●	●	○	
			引き続き実施	鹿児島地方気象台 (名瀬測候所)	●	●	○	
	関係機関及び地域住民と実施する訓練等	水防技術伝承のための水防団(消防団)員の防災訓練等の実施	引き続き実施	和泊町	●	●	○	⑮
			引き続き実施	知名町	-	-	○	
	関係機関及び地域住民と実施する訓練等	災害時に迅速な避難が出来るよう, 関係機関と自主防災組織等が連携した要配慮者等の避難訓練の実施	引き続き実施	和泊町	●	-	○	⑫
			引き続き実施	知名町	●	●	○	
	適切な水防活動への支援	適切な水防団(消防団)人員の確保	引き続き実施	和泊町	●	●	○	⑪
			引き続き実施	知名町	●	●	○	