

## 県保健医療計画（圏域編）中間見直しスケジュール R 8 . 8

|                | 本庁（県保健医療福祉課）                                                                                                                            | 地域振興局・支庁                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R8.6～<br>R8.7  | <u>○国指針改訂の確認（6月10日）</u><br>○庁内関係課への説明・作業依頼                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| R8.8～<br>R8.9  | <u>○地域振興局・支庁への圏域編中間見直し作業依頼（原案作成）</u> →<br><br>○第1回計画策定委員会（9月9日）<br>・現計画の中間評価・進捗状況等報告<br>・中間評価・設定指標見直しについての協議<br><br>○本庁関係課へ県計画（原案）の作成依頼 | ・圏域編原案作成作業<br>※本庁関係課から提供される情報も踏まえ、圏域編の修正等を行う。<br><br><u>○第1回地域保健医療福祉協議会の開催（9月17日）</u><br>・圏域編（原案）について意見照会<br>○地域保健医療福祉協議会意見反映<br><u>○圏域編（素案）提出（9月下旬）</u> |
| R8.10          | <u>○（圏域編）本庁関係課へ見直し意見聴取</u><br>○県計画（素案）作成・取りまとめ<br>○県計画（素案）知事レク ←                                                                        | <u>○本課からの意見を反映し修正を検討</u><br><br><div style="border: 1px dashed black; padding: 2px;">修正版圏域編（素案）提出</div>                                                  |
| R8.11          | <u>○第2回計画策定委員会</u><br>・保健医療計画（素案）をもとに協議<br>・基準病床数の設定<br>○五師会（※）への意見聴取<br>※県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、県栄養士会                                 | ○策定委員会意見を反映した圏域編（素案）作成<br>○地域医療連携に係る医療機関一覧の整理（～2月）                                                                                                       |
| R8.12          | <u>○県議会環境厚生委員会での説明</u><br>○策定委員会、県議会環境厚生委員会、五師会等からの意見を反映し計画（案）を作成                                                                       | ○県議会環境厚生委員会の意見を踏まえ反映を検討<br>○五師会等の意見を踏まえ反映を検討                                                                                                             |
| R9.1 ～<br>R9.2 | ○県計画（案）とりまとめ<br>○市町村等への意見聴取→意見の反映<br><u>○パブコメ実施（1月下旬～2月下旬）</u><br>○県計画（案）知事レク                                                           | ○圏域編（案）提出（1月上旬）<br><br><u>○パブコメ、市町村等からの意見反映</u>                                                                                                          |
| R9.3           | <u>○第3回計画策定委員会</u><br>○医療審議会へ諮問、答申、計画決定<br>○厚生労働大臣への提出                                                                                  | <u>○第2回地域保健医療福祉協議会の開催</u><br>・保健医療計画（圏域編含む）の郡市医師会等関係団体への説明<br>・地域医療連携に係る医療機関一覧決定                                                                         |

※ 第2回計画策定委員会後のスケジュールについては流動的な要素を含むため、今後変更となる可能性があります。