

令和3年度北薩地域保健医療圏地域医療構想調整会議の進め方(案)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R4年1月 2月 3月

第7次
県保健医療計
画の推進

地域医療連携計画(平成31年3月)の推進

令和3年度 地域医療介護総合確保基金事業補助金事業計画提出・調整会議における意見聴取

各医療機関への状況調査(6月)
令和2年度病床機能報告速報値報告(月)
令和元年度病床機能報告と県定量的基準との照合結果報告(5月)

令和3年度病床機能報告(10月~)
<令和元年~鹿児島県定量的基準導入>

調整会議 1回目(書面開催)・・・7月
(1) 報告事項
・令和2年度調整会議の協議結果
(2) 協議事項
・各医療圏機能別専門部会の協議結果
・今後の協議の進め方

調整会議 2回目(9~10月)
病床機能転換意向のある医療機関につ
いて協議
・医療機関調査の結果(保健所実施)
・公立病院・公的医療機関等2025プラン対象
医療機関計画の進捗状況

調整会議 3回目(1~2月)
(1) 報告事項
・令和3年度地域医療構想調整会議開
催状況
(2) 協議事項
・各医療圏機能別専門部会の協議結果

病床機能再編支援事業(地域医療介護総合確保基金)の活用希望調査・計画書提出はR3.6.30〆切
病床の機能分化・連携支援事業(地域医療介護総合確保基金)の活用希望調査・計画書提出はR3.8.13〆切

専門部会では、構想
区域全体に係る検討
の他、個別の医療機
関について、医療機
能、必要な病床数等
をより具体的に確認・
検討し、結果を調整会
議へ報告する。

専門部会の開催(合同部会)・・・7月
【出水: 書面開催】
・病床機能転換予定のある医療機関につ
いて意見聴取と検討
・今後の協議の進め方

専門部会の開催(合同部会)
【川薩: / , 出水: /】
・病床機能転換予定のある医療機関につ
いて意見聴取と検討
・公立病院・公的医療機関等2025プラン対
象医療機関計画の進捗状況

専門部会の開催(合同部会)
【川薩: / , 出水: /】
・病床機能転換のある医療機関について
意見聴取と検討
・今後の協議の進め方

専門部会については、構想区域の状況より、機能別ごと、疾患別との合同開催や開催頻度の変更もある。
地域医療連携計画策定における各医療機関の疾患別・事業別の医療機能とも確認・調整する必要がある。