

水防災意識社会再構築協議会(熊毛地域) 概ね5年間で実施する取組計画(平成30年7月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ハード対策の主な取組内容	■洪水を安全に流すためのハード対策	・流化能力対策(河道掘削, 護岸整備等) (甲女川, 湊川, 古川川)	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	R F
			平成30年度から実施				●	○	○		
	■避難, 水防, 緊急排水等復旧に資する基盤等の整備	・河川情報を提供する危機管理型水位計等の検討・設置	H29年度から実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	B F K
	■施設の確実な機能確保	・河川等が有効に機能するよう。寄洲除去・堤防伐採等の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	R
・洪水時に適切な施設運用が出来るよう, 河川管理施設の長寿命化対策		引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	L R	

水防災意識社会再構築協議会(熊本地域) 概ね5年間で実施する取組計画(平成30年7月時点)

実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施予定年○						項目番号 課題番号	
				H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降		
◆ソフト対策の主な取組内容①	■円滑かつ迅速な避難のための取組	・水害リスク等を踏まえたホットライン(出水時における河川管理者からの情報提供等)の構築を行い、鹿児島地方気象台の発表する予測を含めた雨量情報の提供を行う。(甲女川)	鹿児島県			●	○	○	○	B	
			西之表市			●	○	○	○		
			鹿児島気象台			●	○	○	○		
	■防災情報の確実な伝達	・防災行政無線個別受信機の普及	平成30年度	西之表市	●	●	○	○	○	○	A
			整備済み	中種子町	●	●	○	○	○	○	
			平成31年度	南種子町	●	●	○	○	○	○	
			引き続き実施	屋久島町	●	●	●	○	○	○	
	■防災情報の確実な伝達	・消防団による周知・公報	引き続き実施	西之表市	●	●	○	○	○	○	A
				中種子町	●	●	○	○	○	○	
				南種子町	●	●	●	○	○	○	
屋久島町				●	●	●	○	○	○		
■防災情報の確実な伝達	・エリアメールによる周知・広報	引き続き実施	中種子町	●	●	○	○	○	○	A	
			屋久島町	●	●	○	○	○	○		
■防災情報の確実な伝達	・プッシュ型スマートフォン用アプリの整備(西之表市アプリで検索)	公開済み	西之表市	●	●	○	○	○	○	A	
			鹿児島県	●	●	○	○	○	○		
■適切なタイミングでの情報発信	・アラートによるメディアを介した情報発信及び河川砂防システムによる情報発信	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	○	A	
			今後検討	鹿児島県				○	○		○
■視覚的にわかりやすい情報発信	・適切なタイミングでの情報発信	確実な避難を促すため、避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成	今後検討	西之表市				○	○	○	D
			今後検討	中種子町							
			今後検討	南種子町							
			今後検討	屋久島町							
■浸水区域等のリスク情報の周知	・新たな水位周知河川の検討及び指定	平成30年度から実施	鹿児島県		●	●	○	○	○	H	
			引き続き実施	西之表市							
				中種子町				○	○		○
				南種子町				○	○		○
				屋久島町				○	○		○
■浸水区域等のリスク情報の周知	・浸水範囲内にある避難所及び避難路の見直し検討	平成29年度から実施	鹿児島県	-	-	-	-	-	-	G	
			西之表市			●	○	○	○		
			中種子町	●	●	○	○	○	○		
			南種子町			○	○	○	○		
			屋久島町				○	○	○		

水防災意識社会再構築協議会(熊本地域) 概ね5年間で実施する取組計画(平成30年7月時点)

施策番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容②	■水防災を意識する社会の醸成のための支援	・水防災意識再構築のための啓発活動の実施	引き続き実施	鹿児島県			○	○	○	○	J
				西之表市	●	●	●	○	○	○	
				中種子町			○	○	○	○	
				南種子町			○	○	○	○	
				屋久島町			●	○	○	○	
				鹿児島県气象台			○	○	○	○	
	鹿児島県			●	○	○	○	J			
	西之表市	●	●	●	○	○	○				
	中種子町				○	○	○				
	南種子町				○	○	○				
	屋久島町			○	○	○	○				
	鹿児島県气象台			○	○	○	○				
	鹿児島県			●	○	○	○	J			
	西之表市			●	○	○	○				
	中種子町				○	○	○				
	南種子町				○	○	○				
屋久島町											
鹿児島県			●	○	○	○	J				
西之表市				●	○	○	○				
鹿児島県	●	●	○	○	○	○	I				
西之表市			●	○	○	○					
中種子町				○	○	○					
南種子町			○	○	○	○					
屋久島町				○	○	○					
鹿児島県气象台			○	○	○	○					
鹿児島県	●	●	●	○	○	○	I				
西之表市	●	●	●	○	○	○					
中種子町	●	●	●	○	○	○					
南種子町			○	○	○	○					
屋久島町			○	○	○	○					
鹿児島県气象台			○	○	○	○					

水防災意識社会再構築協議会(熊本地域) 概ね5年間で実施する取組計画(平成30年7月時点)

実施番号	実施内容	主な取組内容	目標時期	関係機関名	実施済●・実施予定年○						項目番号 課題番号
					H29.3以前	H29年度末	H30年度末	H31年度末	H32年度末	H33年度以降	
◆ソフト対策の主な取組内容③	■関係機関及び地域住民と実施する訓練等	・防災技術力向上と各構成機関の連携強化を目的とした防災訓練や勉強会の実施	引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	C M
				西之表市	●	●	●	○	○	○	
				中種子町	●	●	●	○	○	○	
				南種子町			○	○	○	○	
				屋久島町				○	○	○	
				鹿児島気象台			○	○	○	○	
		鹿児島県	●	●	●	○	○	○	I N		
		西之表市			●	○					
		中種子町				○	○	○			
		南種子町				○	○	○			
		屋久島町				○	○	○			
		鹿児島気象台			○	○	○	○			
	西之表市				○			P			
	中種子町				○	○	○				
	南種子町				○	○	○				
	屋久島町				○	○	○				
	■確実な水防活動への支援	・適切な水防団(消防団)人員の確保	引き続き実施	西之表市	●	●	○	○	○	○	M
				中種子町	●	●	○	○	○	○	
				南種子町	●	●	○	○	○	○	
				屋久島町	●	●	○	○	○	○	
・地元建設業等と連携した水防活動の実施		引き続き実施	鹿児島県	●	●	●	○	○	○	M	
			西之表市	●	●	○	○	○	○		
			中種子町				○	○	○		
			南種子町			○	○	○	○		
・適切な水防活動を行うため、保有水防資機材の定期的な点検確認と情報提供		引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	○	O Q	
			西之表市	●	●	○	○	○	○		
			中種子町	●	●	○	○	○	○		
			南種子町	●	●	○	○	○	○		
	屋久島町					○	○	○			
堤防の変状等河川巡視結果の情報共有の推進	引き続き実施	鹿児島県	●	●	○	○	○	○	L		
		西之表市			●	○	○	○			
		中種子町									
		南種子町									
		屋久島町			○	○	○	○			