

1 熊毛地域流域治水プロジェクト（水防災協議会含む） 当面の行動計画

- 熊毛地域（甲女川水系・湊川水系・古川川水系・その他水系）流域治水プロジェクト（水防災協議会含む） 当面の行動計画（R4～R8）（案）更新

熊本地域（甲女川水系・湊川水系・古川川水系・その他水系）流域治水プロジェクト（水防災協議会含む） 当面の行動計画（案）

大項目1：氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

大項目	中項目	対策内容	関係機関	実施済●・実施予定年○						水防災協議会での取組	対象水系	フォローアップ 完了事業	
				R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度末以降				
1	洪水氾濫対策等	河川整備（築堤、護岸、橋梁架替、河道掘削・伐採等）	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●	甲女川		
			西之表市										
			鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●	湊川		
			西之表市										
			鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●	古川川		
			南種子町										
			鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●	種子島地区その他		
			西之表市										
			中種子町										
		鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●	屋久島地区その他			
		西之表市											
		鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●	全ての2級河川			
		西之表市											
		中種子町											
		鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●				
		西之表市											
		鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●				
		西之表市											
	中種子町												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	中種子町												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	中種子町												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	中種子町												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	中種子町												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	中種子町												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
	西之表市												
	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●					
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
中種子町													
鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●						
西之表市													
鹿児島県	●	○	○	○	○								

熊毛地域（甲女川水系・湊川水系・古川川水系・その他水系）流域治水プロジェクト（水防災協議会含む） 当面の行動計画（案）

大項目1：氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

大項目	中項目	対策内容	関係機関	実施済●・実施予定年○					水防災協議会での取組	対象水系	フォローアップ 完了事業
				R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末			
5	流水の貯留機能の拡大	1 利水ダム等における事前放流等の実施、体制構築	鹿児島県	●	○	○	○	○	○		種子島地区その他
			西之表市	●	○	○	○	○	○		
		2 地下貯留施設及び雨水貯留施設による流出抑制	鹿児島県		○	○	○	○	○		甲女川
			西之表市						○		
			鹿児島県		○	○	○	○	○		湊川
			西之表市						○		
			鹿児島県		○	○	○	○	○		古川川
			南種子町						○		
			鹿児島県		○	○	○	○	○		種子島地区その他
			西之表市						○		
			中種子町						○		
			南種子町						○		
		鹿児島県		○	○	○	○	○		屋久島地区その他	
		屋久島町						○			
		3 圏路の透水性舗装整備	西之表市						○		甲女川
			西之表市						○		
			南種子町						○		古川川
			西之表市						○		
			中種子町						○		種子島地区その他
			南種子町						○		
			屋久島町						○		屋久島地区その他
鹿児島県						○					

熊本地域（甲女川水系・湊川水系・古川川水系・その他水系）流域治水プロジェクト（水防災協議会含む）当面の行動計画（案）

大項目2：被害対象を減少させるための対策

大項目	中項目	対策内容	関係機関	実施済●・実施予定年○					水防災協議会での取組	対象水系	フォローアップ 完了事業		
				R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末				R9年度末以降	
2 被害対象を減少させるための対策	1 リスクの低いエリアへ誘導／住まい方の工夫	1 災害リスクを考慮した立地適正化計画の策定・見直し	西之表市	●	○	○	○	○	○		甲女川		
			西之表市									湊川	
			南種子町									古川川	
			西之表市									種子島地区その他	
			中種子町										
			南種子町										
		鹿久島町									鹿久島地区その他		
		鹿兒島県	●	○	○	○	○	○	○		甲女川		
		西之表市	●	○	○	○	○	○	○				
		鹿兒島県	●	○	○	○	○	○	○		湊川		
		西之表市	●	○	○	○	○	○	○				
		鹿兒島県	●	○	○	○	○	○	○		古川川		
		南種子町	●	○	○	○	○	○	○				
		鹿兒島県	●	○	○	○	○	○	○		種子島地区その他		
		西之表市	●	○	○	○	○	○	○				
		中種子町	●	○	○	○	○	○	○				
		南種子町	●	○	○	○	○	○	○				
		鹿兒島県	●	○	○	○	○	○	○		鹿久島地区その他		
		鹿久島町											
		鹿兒島県		○	○	○	○	○	○		甲女川		
	西之表市												
	鹿兒島県		○	○	○	○	○	○		湊川			
	西之表市												
	鹿兒島県		○	○	○	○	○	○		古川川			
	南種子町												
	鹿兒島県		○	○	○	○	○	○		種子島地区その他			
	西之表市												
	中種子町												
	南種子町												
	鹿兒島県		○	○	○	○	○	○		鹿久島地区その他			
	鹿久島町												
	西之表市										甲女川		
	西之表市										湊川		
	南種子町										古川川		
	西之表市										種子島地区その他		
	中種子町												
	南種子町												
	鹿久島町										鹿久島地区その他		
	鹿兒島県		○	○	○	○	○	○		甲女川			
	鹿兒島県		○	○	○	○	○	○		湊川			
鹿兒島県		○	○	○	○	○	○		古川川				
鹿兒島県	●	○	○	○	○	○	○		種子島地区その他				
鹿兒島県	●	○	○	○	○	○	○						
西之表市	●	○	○	○	○	○	○		甲女川				
西之表市	●	○	○	○	○	○	○		湊川				
南種子町	●	○	○	○	○	○	○		古川川				
西之表市	●	○	○	○	○	○	○		種子島地区その他				
中種子町	●	○	○	○	○	○	○						
南種子町	●	○	○	○	○	○	○						
鹿久島町	●	○	○	○	○	○	○		鹿久島地区その他				
鹿兒島県													
西之表市										甲女川			
西之表市										湊川			
南種子町										古川川			
西之表市										種子島地区その他			
中種子町													
南種子町													
鹿久島町										鹿久島地区その他			
鹿兒島県													

熊本地域（甲女川水系・湊川水系・古川川水系・その他水系）流域治水プロジェクト（水防災協議会含む） 当面の行動計画（案）

大項目3：被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

大項目	中項目	対策内容	関係機関	実施済●・実施予定年○					水防災協議会での取組	対象水系	フォローアップ 完了事業		
				R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末				R9年度末以降	
3	1 防災学習の推進	1 防災センター建設	西之表市							全ての2級河川			
			中種子町										
			南種子町										
			屋久島町										
		2 水防災を意識する社会の醸成のための支援	鹿児島県		●	○	○	○	○	○	●	全ての2級河川	
					●	○	○	○	○	○	●		
					●	○	○	○	○	○	●		
					●	○	○	○	○	○	●		
			西之表市	●	○	○	○	○	○	●			
			中種子町	●	○	○	○	○	○	●			
		南種子町	●	○	○	○	○	○	●				
		屋久島町	●	○	○	○	○	○	●				
	鹿児島気象台	●	○	○	○	○	○	●					
	3 自主防災組織等への支援	鹿児島県		●	○	○	○	○	○	●	全ての2級河川		
				●	○	○	○	○	○	●			
		西之表市	●	○	○	○	○	○	●				
		中種子町	●	○	○	○	○	○	●				
		南種子町	●	○	○	○	○	○	●				
		屋久島町	●	○	○	○	○	○	●				
	鹿児島気象台	●	○	○	○	○	○	●					
2 土地のリスク情報の充実・提供	1 浸水区域等のリスク情報の周知	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	●	全ての2級河川			
			○	○	○	○	○	○	●				
		西之表市	●	○	○	○	○	○	●				
		中種子町	●	○	○	○	○	○	●				
		南種子町	●	○	○	○	○	○	●				
		屋久島町	●	○	○	○	○	○	●				
	2 雨水出水浸水想定区域図の作成	鹿児島県								全ての2級河川			
		西之表市											
	3 ため池ハザードマップの作成・公表	中種子町	●	○	○	○	○	○	○	全ての2級河川	R3にハザードマップ作成		
		南種子町		○	○	○	○	○	○				
		屋久島町	●	○	○	○	○	○	○				
	4 低地区ハザードマップの作成・公表	西之表市							○	全ての2級河川			
中種子町								○					
南種子町								○					
3 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	1 ハザードマップの更新、避難所開設報告システムの構築	西之表市						○	全ての2級河川				
		中種子町						○					
		南種子町						○					
	2 住民公開型GISによるハザードマップの公開	西之表市							○	全ての2級河川			
		中種子町							○				
		南種子町							○				
	3 水位計・監視カメラの設置、防災情報の提供	鹿児島県		○	○	○	○	○	○	全ての2級河川			
				○	○	○	○	○	○				
		鹿児島県	●	○	○	○	○	○	○				
	4 円滑かつ迅速な避難のための取組	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	○	甲女川			
		西之表市	●	○	○	○	○	○	○				
	5 随門等操作の実地講習会開催												

熊毛地域（甲女川水系・湊川水系・古川川水系・その他水系）流域治水プロジェクト（水防災協議会含む）当面の行動計画（案）
 大項目3：被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

大項目	中項目	対策内容	関係機関	実施済●・実施予定年○						水防災協議会での取組	対象水系	フォローアップ 完了事業			
				R4年度末	R5年度末	R6年度末	R7年度末	R8年度末	R9年度末以降						
3	防災情報、避難体制の検討・連携強化	6 災害時に迅速な避難ができるよう、関係機関と自主防災組織等が連携した要配慮者等の避難訓練の実施	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	○	●	全ての2級河川			
			西之表市	●	○	○	○	○	○	○	●				
			中種子町	●	○	○	○	○	○	○	●				
			南種子町	●	○	○	○	○	○	○	●				
			屋久島町	●	○	○	○	○	○	○	●				
			鹿児島県気象台	●	○	○	○	○	○	○	●				
		7 防災情報の確実な伝達	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	○	○		●	全ての2級河川	
			西之表市	●	○	○	○	○	○	○	○		●		
			中種子町	●	○	○	○	○	○	○	○		●		
			南種子町	●	○	○	○	○	○	○	○		●		
			屋久島町	●	○	○	○	○	○	○	○		●		
		8 確実な避難を促すための避難勧告の発令に目したタイムラインの作成・検証・見直し	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	○	○		●	全ての2級河川	
			西之表市	●	○	○	○	○	○	○	○		●		
			中種子町	●	○	○	○	○	○	○	○		●		
			南種子町	●	○	○	○	○	○	○	○		●		
	9 河川点検情報等の提供・周知	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	○	○	●	全ての2級河川			
		西之表市	●	○	○	○	○	○	○	○	●				
		中種子町	●	○	○	○	○	○	○	○	●				
		南種子町	●	○	○	○	○	○	○	○	●				
		屋久島町	●	○	○	○	○	○	○	○	●				
	4 水防体制の強化	1 適切な水防活動への支援	鹿児島県	●	○	○	○	○	○	○	○	●	全ての2級河川		
			西之表市	●	○	○	○	○	○	○	○	●			
			中種子町	●	○	○	○	○	○	○	○	●			
			南種子町	●	○	○	○	○	○	○	○	●			
屋久島町			●	○	○	○	○	○	○	○	●				