


# 徳之島地域流域治水協議会の今後のスケジュール(案)

資料一3

R5.1月  
(今回)

① 徳之島地域流域治水協議会の設立(案)

- 協議会の設立
- 目的・進め方の共有  
⇒ 流域治水対策の検討着手




《関係機関と調整・検討》  
※対策抽出等

R5.1月

② 徳之島地域流域治水協議会【幹事会】の開催

- 各関係機関の取組内容確認
- 対策の方向性確認  
⇒ 流域治水プロジェクト(案)




《関係機関と調整・検討》  
※流域治水プロジェクト(案)確認

R5.2月

③ 徳之島地域流域治水協議会の開催


- 流域治水プロジェクトの内容確定



R5.2月

④ 徳之島地域流域治水プロジェクト 策定・公表

- 流域治水プロジェクトの策定



R5.3月～

(第2回以降) 徳之島地域流域治水協議会

※「徳之島地域水防災意識社会再構築協議会」との合同開催

- フォローアップ
- 事業の追加など対策の充実化