
水産生産基盤整備事業〔江口漁港（鹿児島県日置市）（第2種）〕

事業実施期間：平成１４年度～令和８年度

位置図

令和６年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中

で変更することもある。



水産生産基盤整備事業〔茅屋漁港（鹿児島県長島町）（第2種）〕

事業実施期間：平成２９年度～令和１０年度

位置図

令和６年度

凡例（事業実施年度）

過年度に実施

当該年度に実施

次年度以降に実施

※記載している事業内容は当初予定であり，年度途中

で変更することもある。


