



## 工 程 表

(建築物解体工事の場合)

作業内容	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目

(建築物解体工事の場合)

作業内容	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	9日目
養生シート等の設置							
重機の搬入							
障害物の除去							
建具、畳等の撤去							
石膏ボードの手壊し							
手作業による瓦降ろし							
機械併用の上屋解体							
木材等の積込・搬出							
混廃の積込・搬出							
基礎・土間の解体							
コン塊の積込・搬出							
養生シート等の撤去							
整地・完了							